

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	SUB-INDICADORES	DEFINICIONES	LINEA BASE 2021	METAS					GERENCIA/DIRECCIÓN		
					2022	2023	2024	2025	2026			
Ejecutar inversiones para disponer de toda la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio	Avance de las obras y proyectos estratégicos	<b>Proyecto 22:</b> Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana (CAF/OFID)	Avance físico de obras	67,52%	100,00%						DD	
		<b>Proyecto 23:</b> Refuerzo del Sistema Eléctrico en los Departamentos Central, Paraguari y Presidente Hayes (CAF/OFID)	Avance físico de obras	94,68%	100,00%							GT
		<b>Proyecto 27:</b> Mejoramiento del sistema de distribución de energía eléctrica en el área metropolitana - fase II (CAF/BEI)	Avance físico de obras	0,00%	5,00%	30,00%	65,00%	100,00%				DD
		<b>Proyecto 28:</b> Refuerzo del sistema eléctrico en la ciudad de Asunción (CAF/BEI)	Avance físico de obras	32,33%	100,00%							GT
		<b>Proyecto 29:</b> Refuerzo del sistema eléctrico en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná (CAF)	Avance físico de obras	54,00%	100,00%							GT
		<b>Proyecto 30:</b> Reposición del compensador estático de reactivos en la subestación San Lorenzo (CAF)	Avance físico de obras	65,00%	100,00%							GT
		<b>Proyecto 31:</b> Construcción de la Subestación Yguazú en 500 kV (CAF)	Avance físico de obras	44,50%	100,00%							GT
		<b>Proyecto 32:</b> Construcción de la Subestación Maria Auxiliadora en 220 kV y la LT 220 kV Santa Rita Maria Auxiliadora Dpto. de Itapuá (CAF)	Avance físico de obras	0,00%	50,00%	100,00%						GT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INDICADORES	SUB-INDICADORES	DEFINICIONES	LINEA BASE 2021	METAS					GERENCIA/DIRECCIÓN
					2022	2023	2024	2025	2026	
Ejecutar inversiones para disponer de toda la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio	Avance de las obras y proyectos estratégicos	<b>Proyecto 33:</b> Mejoramiento de 5.000 Km de Líneas de Media y Baja Tensión construida Bajo el Sistema de Auto Ayuda en los Dpto. de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guaira, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguari, Alto Paraná, Ñeembucú, Amambay y Canindeyú (CAF)	Avance físico de obras	0,00%	75,00%	100,00%				DR
		Construcción de la Estación Valenzuela en 500 kV	Avance físico de obras	0,00%	50,00%	100,00%				GT
		Construcción de la Línea de 500 kV Yguazú - Valenzuela	Avance físico de obras	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			GT
		Línea de 220 kV Villa Hayes - Villa Real	Avance físico de obras	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			GT
		Línea de 220 KV Villa Real - Pozo Colorado - Loma Plata	Avance físico de obras	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			GT