

ANDE	Solicitud de Acción Correctiva (SAC) Solicitud de Acción de Mejora (SAM)	DP/DGI/02/2023 <small>SIGLA / N° / AÑO</small>
		Código: Actualización: 00

1- Categoría


Hallazgo
 Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías
 Actividades de rutina
 Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

La Planilla de Distribución Porcentual remitida cada Mes al Dpto de Contabilidad, debe incluirse dentro del Sistema de Moniterio de Proyectos de Inversión.

Área emitente: DGI Emitido por: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 26/05/2023
 Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Gestión de Inversiones

4- Análisis de las causas


Los informes sobre procesos licitatorios son exigidos por el Ministerio de Hacienda

Dicha Planilla debe exponer la Apropiación de Sueldos y Jornales del mes en proceso, para la correcta imputación contable en las cuentas específicas en cada Proyecto.

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Cargar las Planillas de la situación actual de los Procesos Licitatorios en el Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión	AM	30/06/2023	DP/DGI	

Nombre y Apellido del funcionario: Lorena Aguilar Firma:  Fecha: 26/05/23

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Cargar las planillas de la situación actual de los Procesos Licitatorios en el Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión	SI	Planilla del Sistema de Monitoreo de Proyectos de Inversión

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 17/07/2023

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella María Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 01/06/2023
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No Fecha de cumplimiento: 20/07/2023
Verificación de la eficacia Si No Fecha de cierre: 18/12/2023

Motivo de Cierre: _____

Acciones cumplidas

VERIFICADOS LA EFICACIA.

Nombre y Apellido del funcionario: Econ. Stella María Villalba Allende Firma: [Firma] Fecha: 18/12/23
Ofic. de Coordinación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SITUACION PROCESOS LICITATORIOS
FONPLATA PAR-26/2018

P	PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE FON	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADM.	REG. RIMA	NRO. CONTRATO MCO.	REG. FIN PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN US\$	T.C.	SITUACION LLAMADO	
VENTE 1: OBRA Y MONTAJE DE INSTALACIONES																		
711	35	32923	LR N° 15912023		Construcción de la SE Valenzuela 695 KV y Lote 1 de las Líneas de Gaseolaminera en 570 KV y 220 KV	Lote 1	CONSORCIO SAN JOSE	550	06/05/2021	02/12/2021	025402021	PR	ADJ	210.023.023.023	42.617.330.50		En ejecución normal	
712	35	32923	LR N° 15912023		Construcción de la SE San José de los Altos en 695 KV y de la Línea Transmisión 66 KV Valenzuela - San José de los Altos	Lote 2	CONSORCIO ELÉCTRICO	550	06/05/2021	02/12/2021	025402021	PR	ADJ	22.427.023.314	2.312.125		En ejecución normal	
TOTAL COMPONENTE														274.225.230.142	44.929.455.56			
COMPONENTE 2: DESAFECTACIONES Y GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL																		
712	35	321497	LCO N° 15022021		SERVICIO DE CONSULTORIA AMBIENTAL INDIVIDUAL PARA APOYAR LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL DE OBRAS Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL MUNDO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE VALENZUELA.		MARIA BETANIA FRANCO ALZATE	670	09/10/2021	01/11/2021	216002021	PR	31/01/2024	ADJ	314.935.932	0		Por RCP N° 634 de fecha 20/07/2021 se otorga el contrato a Betania Franco. Por RCP N° 2720 de fecha 02/11/2021 se adjudica el contrato a la firma María Dolores Franco Alzate. En ejecución normal.
TOTAL COMPONENTE														314.935.932	0			
COMPONENTE 3: FISCALIZACION Y GERENCIAMIENTO																		
712	35	326723	LCO N° 15122021		SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FINANCIERA Y CONTROL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE VALENZUELA.		AVCA - AUDITORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	0075	17/05/2022	01/04/2022	87102022	PR	ADJ	176.340.000	0		Aprobado el informe final correspondiente al ejercicio 2021, sin objeción alguna. En ejecución normal.	
712	35	322230	LR N° 159402021		SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACIÓN TÉCNICA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN 599 KV VALENZUELA								ADJ				0 La AVCA no resulta ser el mejor resultado de negociación a la D-DCP manifestando el rechazo de la propuesta del postorante a la D-DCP (acuerdo presento). Se ha remitido a la D-DCP la lista de Respuestas (24-04-2022) DDC DOP 01/11/20	

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SITUACION PROCESOS LICITATORIOS
Préstamo BID N° 2891/OC-PR

N	PROY.	ID	INFO. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE/ LOTES	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADM.	FEC. FIRMA	NRO. CONTRATO MCO.	FEC FIN PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN USO	T.C.	SITUACION LLAMADO		
Evento I - Inversiones en Líneas de Transmisión																			
159	9	207001	CP 100021	CONVOCA A LICITACION	Adquisición de Sensores para Reparat y medición de Eficiencia Energética		SERVICIOS Y REPRESENTACIONES SRL	70210022	2017/0022	10/09/2022	07/05/2022	PR	10/09/2022	3 M	ADJ	000.000.000	21.274.01	0.01025	Contrato N° 0702/0022 de fecha 10/09/2022. Registro de Compra BID PR/OC/2022
150	9	203025	LR 104514		Ampliación de la SE Ayias 500 KV	2	CONSORCIO SIEMENS- RIEDER		10/10/2015	03/07/2015			PR			103.014.677.000.000	27.707.007.00	0.03037	CONTRATO TERMINADO
150	9	203025	LR 104514		Ampliación de la SE Ayias 500 KV	2	CONSORCIO SIEMENS- RIEDER		10/10/2015	03/07/2015			PR			147.451.074.324.510	25.141.454.43	0.03037	CONTRATO TERMINADO
150	9	203051	LR 15630200		Adquisición de Transformadores de Potencia	2	TUDOS TRANS ELECTRIC S.A.	00020021	10/10/2021	04/04/2021			PR	10/07/2022	M	ADJ	0	1.915.000	CONTRATO EN EJECUCION
150	9	203051	LR 15630200		Adquisición de Transformadores de Potencia	1	NRB TECHNOLOGY CO. LTD.		01/10/2021	04/04/2021			PR	05/07/2022	M	ADJ	0	1.220.000	CONTRATO EN EJECUCION
150	5	200020	LR N° 10140013		Adquisición de Suministro e instalación de Bancos de Reactores en 500 KV para la SE VIS Hays		CONSORCIO SIEMENS- RIEDER		01/10/2013	01/10/2013	A1		AD			14.200.000.710	2.103.000.00	7.0036	CON TRMADO
150	5	200020	LR N° 10140014		Construcción de la Línea de 500 KV Yacumbay-Hayas/Vía Hays. Fondo DE-CAF-ANDE	2	CONSORCIO DECEC		02/10/2015	03/01/2015			PR			230.540.001.000.707	41.103.000.07	0.17421	
150	5	200020	LR N° 10140014		Construcción de la Línea de 500 KV Yacumbay-Hayas/Vía Hays. Fondo DE-CAF-ANDE	2	CONSORCIO DECEC		02/10/2015	03/01/2015			PR			234.571.274.174.731	49.500.000.00	0.17421	
150	5	200020	LR N° 13400017		Restauración y Modernización de la Sub Estación SL Otras de Deseñación		CONSORCIO SAN LORENZO IS		20/10/2017	01/10/2017			PR			26.100.470.000.00	4.000.000.00	0.05079	
150	9		LR N° 10000018		Servicios Profesionales para la Subestación Técnica, Armario y Sistema correspondiente a la Obra, Restauración y Modernización de la Subestación San Lorenzo		CONSORCIO ORINIAUX-INTED - EDN		20/04/2020	02/10/2020			PR			3.725.000.000	0		Convenio suscrito con informe final
150	9	207003	LR N° 15000019		REPLAZO DE LA SUBESTACION DE LA SUBESTACION EN LORENZO		RIEDER Y CIA S.A.C.I			02/10/2019	A2		AD			0.000.000.000	0.000.000.00	7.0000	
150	9	207003	LR N° 12000019		Restauración y Modernización de la Sub Estación SL Otras de Transmisión		RIEDER Y CIA S.A.C.I		05/11/2015	02/11/2015			PR			01.052.070.000.000	14.000.000.07	0.14045	
														TOTAL COMPONENTE	079.021.700.100.64	160.254.480.00			

SNIP	PRDY.	ID	NRO. PROCESO	DOCU. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTI/TOM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FEC. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FEC. ANULAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN USD	T.C.	SITUACION LLAMADO	
Componente II - Reducción de pérdidas																		
143	8	311128	LR N° 1126/2015				COMPAÑIA COMERCIO DEL PARAGUAY S.A.		03/12/16		PR			0	222.776,73			
8	311128	LR N° 1126/2015					CONDORIO HARI GROUP CORPORATION - HINCCO SAVING MEDICAL S		03/12/16		PR			27.531.422,00	3.360.000	6.205,11		
9	323133	LR N° 134/16/17					COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.		25/02/16		PR			2.162.034,540	314.079	6.204,11		
143	10	323134	LR N° 134/16/17				SHENGEN GLOU ELECTRONICS CO. LTD.		20/09/16		PR			10.422.287,310	1.521.000	6.202,11		
														TOTAL COMPONENTE	43.993.140,260	6.003.776,73		
Componente III - Modernización de ANDE Gestión de Pasivos Ambientales																		
139	9	37020	CO N° 10220		Contratación de consultoría para el desarrollo de implementación del sistema informático de monitoreo de procesos de inversión		OVERNET SRL	04/11/2013	31/05/2013		PR	10/02/2011		523.300.200,000	71.707,32	7.303,2		
133	0	37020	CO N° 10220		Contratación de consultoría para el desarrollo de implementación del sistema informático de monitoreo de proyectos de inversión		OVERNET SRL	25/09/2012	31/05/2013	A2	AD	30/05/2012		50.000,000	7.184,03	0.922,11		
139	9	37020	CO N° 10220		Contratación de consultoría para el desarrollo de implementación del sistema informático de monitoreo de proyectos de inversión		OVERNET SRL	17/05/2012	31/05/2013	A1	AD	04/02/2012		26.010,000	7.104,03	0.923,11		
139	0	30400	OP N° 05/2016		OP 20216 - Contratación de Consultoría para el fortalecimiento ambiental del puerto de San Lorenzo (Paraguay)		CENTRO DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA		09/02/16		PR			0	87.410			
143	3	523251	LOO SBE N° 551/2017		LOO SBE 551/2017 - Adquisición de vehículos para la mitigación de pasivos ambientales		LOO SBE 551/2017 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA MITIGACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES		27/02/2017		PR			0	36.302,40			
133	9	323251	LOO SBE N° 551/2017		LOO SBE 551/2017 - Adquisición de vehículos para la mitigación de pasivos ambientales		LOO SBE 551/2017 - ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA MITIGACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES		26/01/2017		PR			0	63.002,94			
139	9	324216	LR 1116/2015		LR 1116/2015 - Construcción de pasadizo para almacenamiento de equinos y caballos vaqueros		MIQUEL ANGEL CHAVEZ	07/07/2016			PR			3.022.917.729,022	512.107,2	6.509,11		
139	3	323240	LR N° 121/2017				CONDORIO TREDI COMPAÑIA		21/01/2017		PR			0	0	6.509,11		
133	9	LRN SBE N° 1161/2016			LRN SBE 1161/2016 - Adquisición de equipos informáticos para la implementación del Sistema Informático de Pasivos Ambientales		OFFICE COMRA SA	04/07/2016			PR			0	0.225,91			
133	0	LRN SBE N° 1161/2016			LRN SBE 1161/2016 - Adquisición de equipos informáticos para la implementación del Sistema Informático de Pasivos Ambientales		DATA LAB	04/02/2016			PR			41.970.900,756	76.163,03	5.852,2		
139	9	331745	LRN SBE N° 141/2016		LRN SBE N° 141/2016 - Implementación de sistema de ubicación geográfica en los depósitos de San Lorenzo		CONTROL INDUSTRIAL Y MONTAJES ELECTROMECANICOS SRL - CIMEN SRL		25/02/2016		PR			1.212.740.900,254	166.202,31	6.202,11		
133	0	SP N° 10/2015			SP N° 10/15 - Diagnóstico Integral de los Equipos e Infraestructura, Estado del Personal de Incentivo de la Capacidad de		MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL LTD		05/06/2015		PR			8.207.420.000,000	1.051.012,24	5.230,18		

SMP	PROY.	ID	REG. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTS/ ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FECH. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FECH. FINALIZ.	ESTADO	IMPORTE EN US	IMPORTE EN USD	T.G.	SITUACION LLAMADO	
		30220	LRN N° 10742010		Vías Haces		CONSORCIO SIEMENS - RIGER				0101/2008							
153	9		LRN N° 12023		Adquisición de Transformadores Trifásicos de de Flujo 500KVA - 50 MVA. 010000000													0
	3		LRN N° 12024		Adquisición de Herramientas y Equipos Auxiliares para Trabajo de Mantenimiento en Línea Viva													0 Proceso Concluido 10/06/2009 0030
	3		LRN N° 12025		Adquisición de Herramientas y Equipos Auxiliares para Trabajo de Transformadores													0 Proceso Concluido 10/06/2009 0030
152	9		LRN N° 12026		Adquisición de Reactores para Transformadores de Transformadores.													0 Proceso Concluido 10/06/2009 0030
152	9		LRN N° 11102016		Adquisición de Módulos Electrónicos, Módulos y Tránsistores para Baja Tensión para el Plan de Subestación de Parícuta.													0
153	3		LRN N° 11502016		Contratación de Servicio de Descontaminación de Equipos y Accesorios PCB.													0
153	9		LRN N° 11502015		Contratación de Servicio de Descontaminación de Equipos y Accesorios PCB.													0
152	9		LRN N° 11042015		Contratación de Servicio Profesional de Subestación Tercera, Ambiental y Civil, correspondiente a la Obra "Sistema de Transformación Sur en 500 KV Tlayuac - SE Arriaga - SE Vías Haces".													0
153	3		LRN N° 12072015		Reservación y Modernización de la Subestación San Lorenzo.													0
153	9		LRN N° 12072017		Contratación de Servicio Profesional de Supervisión Técnica, Ambiental y Civil, correspondiente a la Obra "Reservación y Modernización de la Subestación San Lorenzo".													0
159	9	322-02	LRN N° 13-02-2017		Reservación y Modernización de la Subestación San Lorenzo, Tercer Llamado	2												0 CONTRATO N° 71402017 (04/02/2017) Lote 2 0
152	9		LRN N° 14022010		Construcción de Subestación Bifásica en SFE San Lorenzo con y 50 KV.													0
152	9		LRN N° 11162018		Construcción de Plataforma para almacenamiento de Equipos y Accesorios varios.								CAN					0
152	9		LRN N° 11162018		Construcción de Depósito de Recepción y Sistema de drenaje para almacenamiento de Equipos y Accesorios varios en el Predio 663 ANDE (Loreto) - San Lorenzo.													0
152	9		LRN N° 12072016		LRN N° 12072016 Préstamo de Mano de obra para trabajos en la estación H-PS.													0 Contrato concluido
152	9		LRN N° 12072017		Adquisición de materiales para la ejecución de trabajos ambientales LRN N° 12072017													0
152	9		LRN N° 10422010		Implementación de Sistema de Protección contra incendios en las dependencias de San Lorenzo.													0
152	9	377201	LRN N° 1073-0000		Contratación de Laboratorio de PCB y Texto de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Loreto - San Lorenzo.													0 La Licitación Pública Internacional N° 1073-0000, 2010, transcurrido íntegramente con Fondeo de la Categoría Local del Programa CONTRATO N°

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SITUACION PROCESOS LICITATORIOS
CAF V - 10852

PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOCU. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE/ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FEL. PRIM.	NRO. CONTRATO MOD.	FUC FIN/LAZO	ESTADO	IMPORTE EN GS	IMPORTE EN USD	T.C.	SITUACION LLAMADO			
C. FONTE I - Refuerzo del sistema eléctrico de transmisión del SIN en 500 KV																			
717	31	37422	LR 15442022	DOVA-0222		Servicios de Consultoría para la Realización de Estudios Ambientales y Social del Proyecto de Refuerzo del Sistema Eléctrico de Transmisión del SIN en 500 y 230 KV	CONDICION ORIENTAL ELECTRO SISTEMAS S.A. DE SERVICIOS - CONSULTORIA OSCAR C. CHIRALIN Y ASOCIADOS S.A.T. - INGENGG S.A.	PIOPRY 0373	15/04/2021	20/04/2021	03/03/2021	PR	25/02/2023	30 M	ADJ	21,346,119.814	3,422,073,24	6,201,64	
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 2	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA. REQUISITO N°1 LC	CIE S.A.	PIOPRY 0365	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	377.421.912.900	59.322,44	6.621,37	Requisito N°1 LC Suministrado
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 1	CONSTRUCCION DE LA SE YAGUAZU 500 KV Y AMPLIACION DE LA SE KIYINAKO 30. PROYECTO	CONDICION RIEDER SIEMENS-RIEDER YAGUAZU KV SIEMENS ENERGY SAG RIEDER SCA S.A.C.I	PIOPRY 0102	25/09/2020	04/11/2020	7084/0200	RE	02/02/2023	30 M	ADJ	454209,495,590,10	64.029,377,29	6,216,19	
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 3	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA	CIE S.A.	PIOPRY 0102	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	206.022.847.150,000	33.015.374,79	6,207,63	
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 1	CONSTRUCCION DE LA SE YAGUAZU 500 KV Y AMPLIACION DE LA SE KIYINAKO 30. REQUISITO N° 2	CONDICION RIEDER SIEMENS-RIEDER YAGUAZU KV SIEMENS ENERGY SAG RIEDER SCA S.A.C.I	PIOPRY 0102	25/09/2020	04/11/2020	7084/0200	RE	02/02/2023	30 M	ADJ	4.522.930,940	696,297,25	7,019	Requisito N° 2. Cart. 5 al 14 En proceso de aprobación de Resolución
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 1	CONSTRUCCION DE LA SE YAGUAZU 500 KV Y AMPLIACION DE LA SE KIYINAKO 30. REQUISITO N° 4	CONDICION RIEDER SIEMENS-RIEDER YAGUAZU KV SIEMENS ENERGY SAG RIEDER SCA S.A.C.I	PIOPRY 0102	25/09/2020	04/11/2020	7084/0200	RE	14/02/2023	30 M	ADJ	2.725.420,010	373,345,7	7,303	Requisito N° 4 Estructuras Metálicas En proceso de aprobación de Resolución
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 2	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA. REQUISITO N°3	CIE S.A.	PIOPRY 7102	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	2.715.010,002	377,545,31	7,131,32	Requisito N°3. Cart. 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Resolución Aprobada
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 2	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA. REQUISITO N°5	CIE S.A.	PIOPRY 0362	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	2.094.000,004	307,743,20	7,302	Requisito N° 5 Cart.16,17,18. En proceso de aprobación de Resolución
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 1	CONSTRUCCION DE LA SE YAGUAZU 500 KV Y AMPLIACION DE LA SE KIYINAKO 30. Lote 1. CM N° 1	CONDICION RIEDER SIEMENS-RIEDER YAGUAZU KV SIEMENS ENERGY SAG RIEDER SCA S.A.C.I	PIOPRY 0365	25/09/2020	04/11/2020	7084/0200	AD	14/02/2023	30 M	ADJ	50.302,504,051,84	10,023,022,90	6,217,34	Fuero Firmo de CAJ. 05/01/2023
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 2	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA. REQUISITO N°4	CIE S.A.	PIOPRY 7104	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	1.105.035,144	163,074,34	7,140,72	Requisito N° 4. Cart.12,14,15 Resolución Aprobada
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 1	CONSTRUCCION DE LA SE YAGUAZU 500 KV Y AMPLIACION DE LA SE KIYINAKO 30. REQUISITO N° 1	CONDICION RIEDER SIEMENS-RIEDER YAGUAZU KV SIEMENS ENERGY SAG RIEDER SCA S.A.C.I	PIOPRY 0214	25/09/2020	04/11/2020	7084/0200	RE	02/02/2023	30 M	ADJ	326.044,025	123,028,58	6,201,27	Requisito N° 1 Cart. 1 al 5.
717	31	371212	LR 15442019	OTOPR/75/0219	Lote 2	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE 500 KV MARGEN DERECHA IYAZU - YAGUAZU CONSTRUCCION DE LA LT 230KV KV YAGUAZU - KQ3 E YAGUAZU - CHIL. OYEDA. REQUISITO N°2. Cart. 1 al 5	CIE S.A.	PIOPRY 0374	25/09/2020	05/09/2020	7084/0200	RE	25/01/2023	30 M	ADJ	1.126.074,178	164,747,8	6,849,1	Requisito N°2. Cart.1 al 5

SMP	PROV.	ID	NRO. PROYECTO	COGUL DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FECH. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	REC. PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN GS	IMPORTE EN USD	T.C.	SITUACION LLAMADO		
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 302 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Alto Paraná	LOTE 10	COHO S.R.L.	PIOP/N/0302	15042021	07/07/2021	00770201	PR	01/07/2024	30 M	ADJ.	10.151.254.084	2.042.640,54	6,403,26	M/INVO 9.209.030.590 / M/INVO 13.191.004.004
33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 540 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Neembucú	LOTE 1	GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL	PIOP/N/0302	15042021	03/06/2021	00500201	PR	22/06/2024	30 M	ADJ.	17.020.070.910	2.740.004,07	6,403,26	M/INVO 12.324.196.005 / M/INVO 17.020.002.010	
33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 432 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Paraguari	LOTE 8	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (TSC S.A.)	PIOP/N/0302	15042021	24/02/2021	00500201	PR	24/02/2024	30 M	ADJ.	20.040.720.301	3.423.340,82	6,403,26	M/INVO 15.421.016.407 / M/INVO 22.040.720.251	
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 130 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Itapúa	LOTE 13	SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.	PIOP/N/0302	15042021	01/07/2021	00500201	PR	01/07/2024	30 M	ADJ.	4.700.911.100	740.010,31	6,403,26	M/INVO 3.356.490.423 / M/INVO 6.700.011.100
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 600 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Corrientes	LOTE 3	CONSORCIO ELECTROD NACIONAL (CONEL S.A.- LT S.A)	PIOP/N/0400	15042021	20/10/2021	00770201	PR	00/02/2024	30 M	ADJ.	30.021.340.003	4.412.001,00	5,900,74	M/INVO 26.000.000.004 / M/INVO 30.021.340.003
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 300 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Guairá	LOTE 5	CONSORCIO ENGINEERING S.A.-SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A	PIOP/N/0400	15042021	07/06/2021	00300201	PR	07/06/2024	30 M	ADJ.	19.840.701.079	3.074.010,34	6.190,74	M/INVO 5.400.101.404 / M/INVO 12.040.701.079
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 200 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Itapúa	LOTE 7	BHM INGENIERIA S.R.L.	PIOP/N/0302	15042021	07/07/2021	00500201	PR	11/02/2024	30 M	ADJ.	16.470.070.123	2.645.007,00	6.403,26	M/INVO 10.100.000.400 / M/INVO 16.470.070.123
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 070 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Caazapa	LOTE 6	INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS S.A. (TSC S.A.)	PIOP/N/0302	15042021	24/05/2021	00500201	PR	24/05/2024	30 M	ADJ.	16.014.270.403	2.707.304,01	6.403,26	M/INVO 12.110.011.010 / M/INVO 16.014.270.403
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 204 Km de Líneas de Autopista en el Departamento Guairá	LOTE 4	CONSORCIO SUR (COM DEL INIC. CARLOS RENDERO GADRES - INFROCON S.R.L. - ARCAL S.R.L.)	PIOP/N/0302	15042021	27/06/2021	00500201	PR	07/06/2024	30 M	ADJ.	10.304.820.201	2.074.070,27	6.403,26	M/INVO 5.200.000.000 / M/INVO 10.304.820.201
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/03/0219	Mejoramiento de 210 Km de Líneas de Autopista en el Departamento San Pedro	LOTE 2	CONSORCIO ENGINEERING S.A.-SERVICIOS ELECTRICOS Y METALURGICOS S.A	PIOP/N/0302	15042021	21/07/2021	00300201	PR	21/07/2024	30 M	ADJ.	16.024.940.707	2.411.000,00	6,403,26	M/INVO 10.071.700.000 / M/INVO 16.024.940.707
777	33	375527	LR 10250020	DR/CO/0410	Servicio de Fiscalización de Trabajos de Mejoramiento de Líneas de Autopista		CONSORCIO MEJORAMIENTO CONSULTORIA PARTICIPATIVA S.A. (CONSULPAR S.A.) - METRICA INGENIERIA S.A.)	PIOP/N/0400	19/07/2021	20/10/2021	00300201	PR	10/10/2024	30 M	ADJ.	0.045.440.000	200.000,00	0,000,00	
TOTAL COMPONENTE														297.489.000.464	31.004.000,00				
COMPONENTE IV- Otros Costos																			
776	33	375525	LCD 10700020	DR/CO/01/0020	Servicio Profesional de Asesoría Financiera y Control del Programa de Funcionamiento de Troncales del Sistema Interconectado Nacional y de Distribución Eléctrica Rural ? OFA 10.000, para los ejes 0001, 0001, 0002 y 0003. Ad Referendum		CVDA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS	PIOP/N/0300	15/02/2021	00740201	00300201	PR	00/01/2024	4 A	ADJ.	200.000.000	45.073,00	0,000,00	
31	309932	LCD 11140020	DR/CO/04/0020		Impresora multifunción laser, impresora LaserJet M3000series	Item 3	DATA SYSTEMS	PIOP/N/0400	10/06/2021	00060201	00300201	PR	00/06/2021	1 M	ADJ.	77.400.000	11.440,10	0,704,70	Ejercido 100%
31	309932	LCD 11140020	DR/CO/04/0020		Impresora laser blanco y negro, impresora LaserJet M3000series	Item 2	PR INTEC S.A.	PIOP/N/0400	10/06/2021	00070201	00300201	PR	07/06/2021	1 M	ADJ.	69.010.000	9.720,10	0,704,70	Ejercido 100%

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SITUACION PROCESOS LICITATORIOS
BID 4690/OC-PR

PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE/ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FEC. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FEC FIRPLAZO	ESTADO	IMPORTE EN GS	IMPORTE EN USD	T.C.	SITUACION LLAMADO	
Componente 1. Inversiones para rehabilitación y modernización de la central																	
734	34		LN N° 154/2021 BID 450	Adquisición de Equipos y Herramientas Especiales	2	HORNALUCA DEL BRUJO, SA	PICOP 710/2022	05/11/2022	02/01/2023	PR	02/01/2023	ADJ	6,317,265,110	1,132,103,70	2.010	Resolución PDR/PR 004/2022 (OC 461) Ampliación del Contrato 15/12/2021 1214 Por más Oportunidad de fecha 15/01/2022 cambio de fuente de financiamiento, pasó a Proyecto 450,00-PR, 0 de Deuda Operativa Oportunidad 2022	
734	34	031202	SP 1/2021	DHJAJA 14/2022						nul		DES				0 No Operativa al inicio de evaluación final Oportunidad, Contratación del 15/12/2022. Con Resolución de Adquisición PDR/PR 717/2022, Oportunidad 15/12/2022 con el momento de producción de la Resolución del Consejo Bravecto Acaray (COMERCIAL ENDEMAR 0 ON 22-100 Causas 3.5	
734	34	40/204	SP 2/2022	DHJAJA 20/1/2022						nul		PRD				0	
734	34			Contratación Firma Consultores para	1					nul							
				vista de Subvención de la Central Acaray													
734	34			Contratación de Firma Consultores para	1					nul							
				estudios e instalaciones para la													
				CHA													
TOTAL COMPONENTE													6,317,265,110	1,132,103,70			
Componente 2. Apoyo a la gestión, protección de predios, equidad de género y capacidad institucional.																	
734	34	41/277	ON N° 15/2022	CA504/2022		RODOLFO BENTEZ GARCIA	TC54/2022	13/10/2022	03/07/2023	PR	13/10/2023	12 M	ADJ	214,800,000	36,092,43	7.123,45	Con No Objeción al Informe de Evaluación de Oportunidad 02/07/2022 de fecha 02/05/2022. Con Contrato N° 02/27/2022

SNP	PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE/ITEM	PROVEEDOR	HRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FECHA RES. FED. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FECH FIN PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN USO	T.C.	SITUACION LLAMADO	
722	34	32275	LP 10792221		DISEÑO, SUBMISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA ROA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE BOMA NEGRA.	1012	CONCORDIO ESPERANZA S R L - SERVICIO DE ENERGIA CIUDAD LUZ SPA - BUTLER CORPORATION SPA.		05/04/22	07/05/22	PR	24 M	ACU	10.000.700.974	2.570.927,20	7,000	Guirina N° 07-00002 de Fecha 07/05/2022. Con Adjunta de Carta de Oferta y Anexación LC 16.673. Con revisión del contenido de la Adenda N° 1 al BID por Cuentas CPRI. BAJA INDETERMINADO (07/05/2022)	
724	34				Contratación de Firma Consultora para preparación de Protección de predios								PRE				0	
724	34				Contratación de Firma Consultora para Plan PDUJ de sistema seguro híbrido en Ate Tulumayo	1											0	
724	34				Consultoría para el desarrollo de capacitaciones técnicas para protección de predios y recursos hídricos												0	
724	34				Consultoría para el desarrollo del Sistema de Control y Mantenimiento												0	
724	34				Consultoría Técnica para Apoyo a la ANDE (Panel de Consultores)												0	
724	34				Contratación de Firma Consultora para desarrollo de Estudios												0	
724	34				Contratación de Firma Consultora para el desarrollo de cursos de capacitación												0	
TOTAL COMPONENTE														15.111.500.874	2.570.927,20			
Administración del Programa																		
724	34	32101	CI 10221	DPD004720220	Servicios de Consultoría Individuales Especialistas Percepción y II. Inscritos a través de Convocatoria de Postulación ABI/000		LUZ MARIELA PARRAQUA RODRIGUEZ	0465022	05/07/2021	05/07/2021	0100-2021	PR	04/07/2023	ADU	324.000.000	46.720.51	0,200	de remite al BID EVALUACIONES DE DESARROLLO DE LA PERCEPCION Y DE REGULACION BAUMANN para la ejecución del BID. Por nota de CANCELACION RESOLUCION de fecha (15/05/2022) el BID de su se adjudica a la señora NTY de Luz Parragua y de Rosalva Baumann
724	34	32101	CI 10221	DPD004720220	SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUALES ESPECIALISTA FOUQUARD II		RICHERTO BAUMANN ADUÑA	6423	01/07/2021	01/07/2021	0204-2021	PR	07/06/2023	ADU	324.000.000	46.720.51	0,200	de remite al BID EVALUACIONES DE DESARROLLO DE LA PERCEPCION Y DE REGULACION BAUMANN para la ejecución del BID. Por nota de CANCELACION RESOLUCION de fecha (15/05/2022) el BID de su se adjudica a la señora NTY de Luz Parragua y de



ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
SITUACION PROCESOS LICITATORIOS
CAF IV - 10613

IP	PROY.	ID	NRO. PROCESO LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LETO (LTO)	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADM.	REC. FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	REC FIN PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN Q\$	IMPORTE EN USD	T.O.	SITUACION LLAMADO
I																
Mejoramiento del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Área Metropolitana - Fase II																
621	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 6	CONSORCIO PDC (PROYECTOS Y MONTAJES S.R.L. - INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A. - COMO S.R.L.)	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	79.150.000.000,00	11.405.759,46	7.272,00	Adjudicado
623	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 1	CONSORCIO IODO	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	164.722.237.200,00	20.021.710,72	7.272,00	Adjudicado
624	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 2	ETTA S	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	69.140.076,010	8.251.041,25	7.272,00	Adjudicado
625	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 3	CONSORCIO METROPOLITANO II	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	103.110.500.700,00	14.325.074,15	7.272,00	Adjudicado
626	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 4	CONSORCIO ELÉCTRICO PIRAGAJAYO (B.M.M. INGENIERIA S.R.L. - DC INGENIERIA S.A.)	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	142.872.920.007,112	16.748.712,8	7.272,00	Adjudicado
627	27	372234	LPI N° 1051100	Mejoramiento y Refuerzo del Sistema de Distribución del Área Metropolitana, en Distritos de los Departamentos Central y Cotacachi, con Provisión Total de Materiales - Fase II*	Lote 5	CONSORCIO AITIGAS	RCPN/0204 del 07.04.22	12/09/2022	07/09/2022	PR	12/09/2022	30 M	119.114.135.140,207	15.001.217,75	7.272,00	Adjudicado
TOTAL COMPONENTE													688.170.836.978,001	80.864.288,83		
II Obras del Sistema de Transmisión																
377	25	357207	LPI 14000210	Ampliación de la Subestación Coquezu	1	TECHOEDIL S.A	RCPN/0100 del 20.07.20	24/05/2020	7/05/2020	PR	M	ADJ	67.140.000,000	2.047.640,42	0,000	En ejecución
378	25	357207	LPI 14000210	Ampliación de la Subestación Coquezu	1	TECHOEDIL S.A		7/05/2020		AD		ADJ	11.400.000,000	1.037.420	7,000	CU 1
379	25	357207	LPI 14000210	Ampliación de la Subestación Coquezu	1	TECHOEDIL S.A		7/05/2020		RE		ADJ	215.047.700	31.235,10	7,000	Reserva 1
377	25	357207	LPI 14000210	Ampliación de la Subestación Coquezu	1	TECHOEDIL S.A		7/05/2020		RE		ADJ	0.410.000,000	0,000	Reserva	
46	25	357249	LPI 14010210	Engineering SA	1	ENGINEERING SA		01/04/2020	7/04/2020	PR	M	ADJ	5.425.400,794	774.533,57	0,000	En ejecución
46	25	357249	LPI 14010210	Reparación de Líneas de Transmisión Subtransmiso de HV, Central + General Díaz - República	1	CONSORCIO RB CENTRAL SIBENTO TOCCO E HIDROS A. BARRERA, HUGO SA DE CONSTRUCCIONES		20/11/2020	7/05/2020	PR		ADJ	22.022.200.445,94	2.261.037,02	7,000	En ejecución

DNP	PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOCU. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA REC. ADJ.	REC. PRIM.	NRO. CONTRATO MOD.	PER. FINLAZO	ESTADO	IMPORTE EN C\$	IMPORTE EN USD	T.C.	SITUACION LLAMADO
277	28	357203	LP1-14020310		Construcción e Interconexión de la Sub Estación 770 Parana Lote 2		CONSORCIO ALTO PARANA		81074023	RE			ADJ	920.075.030	142.770.38	7.028.55	Resuelta
277	28	357203	LP1-14020310		Construcción e Interconexión de la Sub Estación Alta Parana Lote 2		CONSORCIO ALTO PARANA	20111023	81074023	PR		M	ADJ	32.729.233.950,5	4.025.095.25	7.028.55	En ejecución
277	28	357203	LP1-14020310		Construcción e Interconexión de la Sub Estación Alta Parana Lote 1		CONSORCIO DE TESA		81054010	RE			ADJ	35.476.027.810.335	5.454.302,7	7.028.55	Resuelta
277	28	357203	LP1-14020310		Construcción e Interconexión de la Sub Estación Alta Parana Lote 1		CONSORCIO DE TESA	20111023	81054010	PR		M	ADJ	151.001.216.227	21.547.224,44	7.028.55	En ejecución
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		TOCSA S.A.	20100202	75547020	PR	20111021	18 M	ADJ	40.237.230.710,5	7.025.324,20	6.547,02	En ejecución
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		CONSORCIO CT (CIE SA TECHNO ELECTRIC SA)	15100202	75501020	PR	15102202	18 M	ADJ	52.110.050.910,8	7.527.810,34	6.254,04	En ejecución
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita Lote 2		CIE S.A.		75517020	AD	20111021		ADJ	20.640,910	28.540,91	7.019	CM 1
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		TOCSA S.A.		75547020	AD	20111021		ADJ	13.400,010	1.019	7.019	CM 1
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		CONSORCIO CT (CIE SA TECHNO ELECTRIC SA)		75517020	AD	15102202		ADJ	1.799.500,010	210.734,23	7.019	CM 2
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		CIE S.A.		75517020	RE	20111021		ADJ	237.122,450	41.027,5	7.019	Resuelta
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita Lote 3		CIE S.A.	20100202	75517020	PR	20111021	18 M	ADJ	19.342.900.200,82	2.372.014,03	6.247,62	En ejecución
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		CONSORCIO CT (CIE SA TECHNO ELECTRIC SA)		75517020	RE	15102202		ADJ	300.000,000	114.207,67	7.019	Resuelta
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		TOCSA S.A.		75547020	RE	20111021		ADJ	227.106,310	29.262,19	7.019	Resuelta
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita Lote 3		CIE S.A.		75517020	RE	20111021		ADJ	38.167,910	5.222,50	7.000	Resuelta
277	28	357204	LP1-14020319		Proyecto de Construcción e Interconexión de la Subestación Santa Rita		CONSORCIO CT (CIE SA TECHNO ELECTRIC SA)		75517020	AD	15102202		ADJ	7.711.222.245	1.101.614,10	7.019	CM 1
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero		TECHOEDEL S.A.		75550210	RE	10100201		ADJ	327.407.230	49.220,54	7.251	Resuelta de Preceso IV
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero		TECHOEDEL S.A.		75550210	RE	10100201		ADJ	87.674.470	12.524,20	7.019	Resuelta 2
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero		TECHOEDEL S.A.		75550210	RE	10100201		ADJ	248.233.032	35.400,21	7.019	Resuelta
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero		REEDER S CIA SACI		75550210	RE	10100201		ADJ	119.020.320	17.010,20	7.019	Resuelta
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero	Lote 2	TECHOEDEL S.A.	10100201	75550210	PR	10100201	18 M	ADJ	58.423.200.000,00	8.023.027,25	6.454,78	En ejecución
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero	Lote 1	REEDER S CIA SACI	10100201	75550210	PR	10100201	18 M	ADJ	106.221.413.400,04	10.851.223,04	6.454,78	En ejecución
276	28	357420	LP1-14040210		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Bolsonero y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Bolsonero y Parque Caballero		TECHOEDEL S.A.		75550210	AD	10100201		ADJ	6.079.290.320	850.420,25	7.019	CM 2

SNP	PROY.	ID	NRO. PROCESO	DOCU. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTIF ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	FGC FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FECH PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN USO	T.O.	SITUACION LLAMADO	
Balneario y Parque Caballero																		
276	25	257400	LP114040019		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Batán y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Batán y Parque Caballero		TECHNOID S.A.		70000019		AD	10/00/2021	ADJ	2.402.127.040	202.303.86	7.000	CM 1	
		257400	LP114040010		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Batán y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Batán y Parque Caballero		REDER S CIA S RLC		70000019		AD	10/00/2021	ADJ	507.137.640	122.733.02	7.000	CM 1	
275	25	257400	LP114040010		Ampliación de las Subestaciones Parque Caballero y Puerto Batán y Construcción de la LT 220 kV Villa Hayes y Puerto Batán y Parque Caballero		REDER S CIA S RLC		70000019		AD	10/00/2021	ADJ	871.000.200	122.441.48	7.000	CM 2	
277	25	257400	LP114070010		Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en Statcom de 220 kV en la Subestación San Lorenzo		CONSORCIO SIEMES - REDER - STATCOM SAN LORENZO		70700019		PR	17/00/2021		314.001.000	116.230.31	7.000	Reserva	
277	25	257400	LP114070010		Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en Statcom de 220 kV en la Subestación San Lorenzo		CONSORCIO SIEMES - REDER - STATCOM SAN LORENZO		70700019		PR	17/00/2021		5.122.061.245	721.723.05	7.000	CM 1	
277	25	257400	LP114070010		Proyecto de Construcción e Instalación de un Sistema de Compensación Reactiva basado en Statcom de 220 kV en la Subestación San Lorenzo		CONSORCIO SIEMES - REDER - STATCOM SAN LORENZO		70700019		PR	17/00/2021	18 M	26.921.200.180	12.104.025.00	6.400,00	En ejecución	
TOTAL COMPONENTE														202.007.464.494.000	122.744.428.71			
III. Fiscalización Técnica, Ambiental y Social de las Obras																		
278	25	257570	LP N° 154500010		Supervisión Técnica, Ambiental y Social de Obras del Programa de Refuerzo del Sistema de Transmisión		CONSORCIO SINTEC		15700019		PR	15/00/2021	30 M	ADJ	55.207.642.335.00	7.213.225.31	0.000,19	En ejecución
TOTAL COMPONENTE														55.207.642.335.00	7.213.225.31			
IV. Obras Costos																		
279	25	257590	CO 04500000		Servicios de Asesoría Legal Exterior en el marco del Contrato de Préstamo AIDE + ODI FI N° 27416, Sonesta 2514-0503		CROCE BROWN		21700019		PR	21/11/2020	1 M	ADJ	26.750.000	5.073.04	7.000,00	Completado
279	25		CO 132201		Contrato 202003 - Adquisición de muebles 1 con envases de almacenamiento		AMADOR S.A.		0070000021		PR			ADJ	73.615.000	0		Fiscalizado
279	25		CO 132201		Contrato 202003 - Adquisición de muebles 1 con envases de almacenamiento		Las servicios srl		0070000021		PR			ADJ	73.615.000	0		Fiscalizado
281	27	257590	LOO N° 10200019		Servicios de Consultoría Individual para el apoyo Administrativo y Financiero en la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay - Fase II, Inicializado a través del Préstamo de la CAF 10.019		OLIVERA DAHMEN PERALTA CANETE		17100019		PR	17/00/2021	42 M	ADJ	257.120.000	55.207,27	2.454,73	Completado
281	27	257590	LOO N° 10200019		Servicios de Consultoría Individual para el apoyo Administrativo y Financiero en la Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Electricidad del Sistema Metropolitano de Paraguay - Fase II, Inicializado a través del Préstamo de la CAF 10.019		ELISA POLYDE CHARRRO		09100000		PR	09/11/2020	42 M	ADJ	257.120.000	55.207,24	6.455,00	En ejecución

SMF	PROV.	ID	NRO. PROCESO	DOCU. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTE / OTOR	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	REC. PRIMA	NRO. CONTRATO	MOG.	REC FINPLAZO	ESTADO	IMPORTE EN GS	IMPORTE EN USO	T.C.	SITUACION LLAMADO
					Site de Respaldar y base IT Servicios de optimización del SGCAD/NDG del Surire VEX.00302													pendientes
044	26				Adquisición de piezas respectivas									PRE	50 000,000			0
	26				Adquisición de Equipos Informáticos para la UCP de ANDE									PRE	200 000,000			0
	26				Consultoría Individual Especialista Ambiental										1 187 000,000			0
	26				Fabricación de la Adquisición Estática de las Cerdas de Observación de Distribución Regional-Ande-CAF N° Y ANDE-CAF N° Proyecto, provisión, montaje y puesta en servicio del Data Center de la ande									PRE	9 265 700,000			0
040	26				Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Observación-FASE II, en las Datas									PRE	30 431 150,176			0
044	26				Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Observación-FASE II, en las Datas									PRE	14 610 500,000			0
044	26			R/17/004/2020	Servicio de Consultoría Individual de Asesoría Técnica (Regimen D/I) para todos los etapas del contrato del Proyecto ejecutivo, construcción y equipamiento del Edificio del Centro Nacional de Operación y Data Center							32 M	PRQ					0 de encuentra en la estación de pago de obra y pendientes
044	26	01400		0100010003	Servicios de Consultoría Individual de Asesoría Administrativa, Económica Financiera y Estadística para el Programa de Mejoramiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Energía y de Modernización de la Gestión de la Distribución de la República de Paraguay							24 M	PRQ	700 000,000				0
044	26				Servicio de Consultoría Individual de Asesoría Administrativa, Económica Financiera y Estadística									PRQ	127 000,000			0
TOTAL COMPONENTE															134 695 746,776	4 266,116		
TOTAL GENERAL															1 698 125 122,878,88	230 006 322,96		

SNIP	PROY.	ID	MRO. PROCESO	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTU/ITEM	PROVEEDOR	MRO RESOLUCION	FECHA RES. ADJ.	PLC. FIRMA	MRO. CONTRATO MOD.	REC REMPLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US\$	IMPORTE EN US\$	T.C.	SITUACION LLAMADO	
201	36				Implementar los procedimientos de Gestión en todos los procesos que maneja el Sistema Eléctrico de Distribución.								PRE	14.483.992,000	2.012.220		0 Se encuentra en proceso de pago de bases y condiciones	
202	36				Asesoría a la Gestión de implementación del Proyecto de Medicina Avanzada (Asistencia Técnica Especializada)								PRE	13.554.000,000	2.000,000		0 Se encuentra en proceso de pago de bases y condiciones	
203	36				Construcción del Edificio para Centro de Computación Nacional de Climatización y Data Center								PRE	40.101.000,000	0.411.220		0 Se encuentra en la subsección de pago de bases y condiciones	
204	36				Asesoría Técnica de los Centros de Operación Regional de Distribución.								PRE	7.021.200,000	1.100,000		0 Se encuentra en la subsección de pago de bases y condiciones	
TOTAL COMPONENTE														619.336.390,561	66.580,221			
null																		
244	36	40018	UCO 113702	DDP/04/000202	Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica a la Unidad Operativa de Construcción	ITEM 1	CARLOS BENTEZ PAREDEZ	Resolución PCRPN 7207	24/09/2023	03/09/2023	01/12/23	PR	12 M	ADJ				Se encuentra adjudicado R PCRPN 7207, en fecha 24/09/2023
222	36	40045	UP 100902	RIF/03/02	Selección de Consultoría para Asistencia Técnica Especializada (ATE) de apoyo en la implementación de un Sistema de Gestión Integral de Distribución Eléctrica - SODICE		LLC-Energy Strategy and Technologies Associates International	Resolución N° PCRPN 7202	19/05/2023	20/09/2023	01/12/23	PR	36 M	ADJ				Se encuentra adjudicado según Resolución N° PCRPN 7202, en fecha 19/05/23
225	36	40050	UP 172302	RIF/05/0002	Diseño y puesta en marcha de Sistema de Información Geográfica Spatially Explicit Data y Levantamiento de la Red eléctrica de distribución		Consorcio De Redes Menus (Energía Cones S.A)	Resolución N° PCRPN 7202			01/07/23	PR	18 M	ADJ				Se encuentra en fase adjudicada por la empresa CONSORCIO CAS SODICE
230	36	40073	LPN 170102	RIF/01/02	Servicios técnicos y profesionales para la construcción de la planta (antes a la unidad SODICE, Servicio de Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Financiero (SOATFI)			R N° PCRPN 7240	05/07/2023				45 M	ADJ	23.070.500,000	0.716.054		0 Según Resolución PCRPN 7240, en fecha 05/07/2023
231	36	41205	LPN 172302	DDP/04/000202	Servicio de consultoría individual de Asistencia Técnica para el Proyecto de Modernización y Rediseño del Sistema de Climatización del Área Neoperúana								PRE	2.700.000,000	355.714		0 El proceso se encuentra en fase de licitación	
234	36				Asistencia Técnica de Supervisión de Obras - Fase II								PRE	47.550.400,000			0 Se encuentra en la subsección de pago de bases y condiciones	
240	37				Asistencia Técnica al Proyecto de Adquisición de Subestaciones Móviles SODICE MW=41,67 MVA y SODICE LV=30 MVA								PRO	70.700,000	100,000		0	
244	36				Selección y Contratación de Servicios Profesionales de Auditoría Financiera y Control								5 A	PRO	451.700,000	61.747		0 Se encuentra en subsección de pago de bases y condiciones
245	36				Servicio de Consultoría Individual de Asistencia Técnica (general Diapasones) para el Proyecto de Ampliación y mejoramiento del edificio del Centro Nacional de Operación y Data Center								36 M	PRO				0 Se encuentra en la subsección de pago de bases y condiciones
246	36				Presupuesto del Sistema Profesional de Ingeniería Junior para la FASE 0, "Urgencia del Sistema Anual a implementación del								10 M	PRO	200.000,000			0 Se encuentra en subsección de pago de bases y

SMP	PROY.	ID	NRO. PROCED.	DOC. DEL LLAMADO	DESCRIPCION LLAMADO	LOTES/ITEM	PROVEEDOR	NRO RESOLUCION	FECHA RES. ADM.	FDC FIRMA	NRO. CONTRATO MOD.	FEC FIN PLAZO	ESTADO	IMPORTE EN US	IMPORTE EN USO	T.C.	SITUACION LLAMADO
					Salida Resolutoria con 1° Servicio de actualización del CDA/DAE/S del control VEX/2002												pendiente
544	30				Adquisición de pizarra interactiva								PRE	50.000,000			0
	30				Adquisición de Equipos informáticos para la LCP de ANDE								PRE	250.000,000			0
	10				Consultoría Individual Especialista Ambiental									1.137.000,000			0
545	30				Asesoramiento de la Adquisición Estándar de los Centros de Operación de Distribución Reserial-ANDE-CAF N° Y ANDE-CAF N° Piyónti, Piyónti, Piyónti y Piyónti en la zona del Distrito de la zona								PRE	9.300.000,000			0
546	30				Proyecto de Mantenimiento del Sistema de Distribución-FASE II, en los Dptos								PRE	14.000.000,000			0
547	30			RMUT-001/2002	Servicio de Consultoría Individual de Asesoría Técnica (Ingeniero Civil) para todos los etapas del estudio de Proyecto estudio, construcción y equipamiento del Centro de Control de Operación y Data Center							30 M	PRO				0 Se encuentra en la etapa de estudio de origen de base y condiciones
548	30	41420		OP/005/2002	Servicios de Consultoría Individual de Asesoría Administrativa, Económica Financiera y Estadística para el "Programa de Mantenimiento del Sistema de Transmisión y de Distribución de Electricidad y de Mantenimiento de la Gestión de la Distribución de la República del Paraguay"							24 M	PRO	750.000,000			0
549	30				Servicio de Consultoría Individual de Asesoría Administrativa, Económica Financiera y Estadística								PRO	200.000,000			0
TOTAL COMPONENTE														134.000.000,000	426.410		
TOTAL GENERAL														1.600.000.000,000	200.000.000,000		