

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**


Demora en la elaboración de Planificación de Proyectos de Instalación de Equipos Telecomandados (ETC), por parte de la Empresa Contratista.

Área emitente: RI/US Emitido por: Jesús Irún Firma:  Fecha: 26/10/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: RI/US

**4- Análisis de las causas**

Inexistencia de la programación de elaboración de Proyectos de Instalación de Equipos Telecomandados.

Nombre y Apellido del funcionario: Marcelino Bernal Firma:  Fecha: 26/10/2022

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Elaborar programación de proyectos instalación de Equipos Telecomandados	AC	31/03/2023	RI/US	
				1271	


Nombre y Apellido del funcionario: Marcelino Bernal Firma:  Fecha: 26/10/22

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
(1)	(SI)	Correo electrónico - Coordinación con Control de elaboración de Proyectos.

Plazos para Evaluación de la Eficacia: 30/10/2023

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_


Nombre y Apellido del funcionario: José Jara Firma:  Fecha: 26/10/22

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento  Si  No  
Verificación de la eficacia  Si  No

Fecha de cumplimiento: 24/10/23  
Fecha de cierre: \_\_\_\_\_

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. José Villamayor Firma:  Fecha: 28/12/23  
Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión  
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

## Aldo Cantero

---

**De:** Carlos Alcaraz  
**Enviado el:** miércoles, 27 de diciembre de 2023 09:14 a.m.  
**Para:** Aldo Cantero; Jesus Irun  
**Asunto:** RV: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT  
**Datos adjuntos:** 2do GRUPO\_AS BUILT.xlsx; 20231024\_074310.jpg

---

**De:** Carlos Alcaraz  
**Enviado el:** martes, 24 de octubre de 2023 08:14  
**Para:** 'Richard Mendez'  
**CC:** Derlis Zolabarrieta; Carlos Pineda; Rodrigo Trinidad  
**Asunto:** RE: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Buen día Ing. Richard:

En adjunto anexo planilla de los proyectos que necesitan ser corregidos correspondiente al segundo lote analizado, por lo que necesito que los mismo sean retirados en la mayor brevedad posible, además informar que el primer lote ya está como para ser retirado.

Atte.

ING. CARLOS ALCARAZ  
*Implementación del SGIIDE (RI/UIS)*  
*ANDE - Dirección de Redes Inteligentes*  
*Cel: +595 981 728389 - Int: 6851*  
*[Av. España 1093 e] Pc. Cordoba y Washington*  
*Barria Las Mercedes - Asunción*

---

**De:** Richard Mendez [mailto:richard.mendez@aesa.com.py]  
**Enviado el:** martes, 3 de octubre de 2023 11:38  
**Para:** Carlos Alcaraz  
**CC:** Derlis Zolabarrieta; Carlos Pineda; Rodrigo Trinidad  
**Asunto:** RE: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Estimado Ing Carlos,

Recibido y conforme conversado agrego en copia a Rodrigo Trinidad y Carlos Pineda para trabajar en ello,

Vamos a verificar y estaremos remitiendo la información.

Saludos.

Richard Mendez  
*División de Proyectos en Ejecución.*  
*Teléfono/Phone: +595 21 674524.*  
*Móvil/Mobile: +595 985130627.*

Estimado Ing Carlos,

Recibido y conforme conversado agrego en copia a Rodrigo Trinidad y Carlos Pineda para trabajar en ello,

Saludos.

**Richard Mendez**

*División de Proyectos en Ejecución.*

Teléfono/Phone: +595 21 674524.

Móvil/Mobile: +595 985130627.

Dirección/Address: Avda. Madame Lynch Nro. 627, Asunción – Paraguay.

[www.aesa.com.py](http://www.aesa.com.py)

**AESA**

ATENAS ENERGÍA S.A.

---

De: Carlos Alcaraz <[carlos\\_alcaraz@ande.gov.py](mailto:carlos_alcaraz@ande.gov.py)>

Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 11:21

Para: Richard Mendez <[richard.mendez@aesacom.py](mailto:richard.mendez@aesacom.py)>

CC: Derlis Zolabarrieta <[derlis\\_zolabarrieta@ande.gov.py](mailto:derlis_zolabarrieta@ande.gov.py)>

Asunto: REMITIR E INFORMAR RESULTADO DE ANALISIS DE AS BUILT

Buen día estimado Ing. Richard:

Como ya conversado, en adjunto anexo planilla de los proyectos que necesitan ser corregidos y el listado de los que no pudimos ubicar en el primer lote analizado, por la que solicito me puedan enviar en la mayor brevedad posible, de tal manera a poder cerrar este primer lote.

Estaré atento a cualquier consulta si lo hubiere.

Atte.

**ING. CARLOS ALCARAZ**

*Implementación del SGTDE (PLT/US)*

*ANDE - Dirección de Redes Inteligentes*

*Cel: +595 981 728389 – Int.: 6851*

*Av. España 1093 e/ Pe. Cardozo y Washington*

*Barria Las Mercedes - Asunción*

El contenido de este mensaje y cualquier archivo adjunto son de exclusiva responsabilidad del remitente y no comprometen a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), salvo autorización expresa del Presidente de la Institución.


Any e-mail messages and attached files from the National Administration of Electricity are sent in good faith, but shall not be binding nor construed as constituting any obligation on the part of the ANDE. The sender is solely responsible for the content, unless explicit authorization from the President of ANDE.



1662

070







MEDIA

martes, 12

DORD Boggiani  
SI-Z | N/A | N/A | N/A

P1 P2 P3 P4

033  
P1




Tape Ruvicha

1558



PARAGUAY  
HFA 123

NGER



MOTOROLA  
mobile phone

A/C

PASSENGER AIRBAG  
ON