

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Reducir las pérdidas eléctricas	Aumentar la fiabilidad de las mediciones en el SCADA. Implementación de medición de energía y armónicos en Estaciones y Reconectores y su integración al SCADA.	% de avance	Realizado/Previsto	20%	50%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/ISC-DTE/MCO
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/01/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Mejorar la Disponibilidad de Enlaces/ Sistemas de Comunicación y Control Críticos. Implementación de plan de redundancia de enlaces de comunicación. Centros de Control y Estaciones (SCADA).	% de avance	Realizado/Previsto	40%	90%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/ISC-DTE/MCO-DTE/DIC-DTE/MSC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Actualización Tecnológica y Ampliación del Sistema Scada en SSEE-Existentes e integración de nuevas SSEE.	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/ISC-DTE/MCO
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Finalización de la implementación, puesta en servicio e Integración de Aplicativos del Centro de Operación de Redes (NOC) de Comunicaciones de la ANDE	% de avance	Realizado/Previsto	60%	90%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/OCS-DTE/ISC-DTE/MCO-DTE/MSC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición, Implementación, Comisionamiento y Puesta en Servicio de Sistemas e Infraestructuras de Control para SGIDE (ADMS/OMS) y Actualización del SCADA/EMS. Adquisición de repuestos	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/ISC-DTE/MCO
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición, Implementación, Comisionamiento y Puesta en Servicio de Sistemas e Infraestructuras de Comunicación. Adquisición de repuestos	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/DIC/MSC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Comisionamiento y migración de servicios sobre infraestructura propia. Infraestructura propia como principal.	% de avance	Realizado/Previsto	70%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/DIC/ISC/MCO/MSC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras Auxiliares de los Sistemas de Comunicación y Control. Mejoramiento de Sistema PAT	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/MSC/MCO
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras de los Sistemas de Comunicación y Control conforme PAM y atención de Reclamos	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mes	DTE/MSC/MCO
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Actualizar los procesos, procedimientos y atribuciones de la División de Sistemas de Comunicación y unidades dependientes	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Trimestral	DTE/SC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA MEDICIÓN DE DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES CORPORATIVOS, SERVICIOS Y SERVIDORES CORPORATIVOS	% DISPONIBILIDAD	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	ANUAL	MTI/DSI/DTI
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	PLAN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mensual	DTE/MTI
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	REINGENIERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LECTURA (TRATAMIENTO DE TELEMEDIDOS EN EL CICLO DE LECTURAS)	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mensual	DTE/DSI
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	IMPLEMENTACIÓN DE ALTA DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES CORPORATIVOS	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Mensual	DTE/DTI
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementación de Sistema de Detección y respuesta extendidas (XDR) de incidentes de ciberseguridad	% de avance	Realizado/Previsto	0	100%	Enero-Diciembre/2025	Semestral	DTE/OCS DTE/DTI
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 30/06/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementación de antivirus en equipos y sistemas de las red operativa TO, estaciones, subestaciones, Centros de Control y equipos de mantenimiento e ingeniería	% de avance	Realizado/Previsto	50%	100%	Enero-Diciembre/2025	Semestral	DTE/OCS DTE/SC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 30/06/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Capacitación, socialización y concientización interna sobre ciberseguridad	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	0%	100%	Marzo-Diciembre/2025	Trimestral	DTE/OCS
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 31/03/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementación y gestión de medidas de Ciberseguridad para los sistemas informáticos, redes LAN y equipos en las áreas de TI y TO	% de avance	Realizado/Previsto	0%	100%	Enero-Diciembre/2025	Semestral	DTE/OCS DTE/TI DTE/SC
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 30/06/2025			INDICAR ->				
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Implementación y acompañamiento de políticas de ciberseguridad interna de la ANDE	% de cumplimiento	Realizado/Previsto	30%	50%	Enero-Diciembre/2025	Semestral	DTE/OCS
	EVALUACIÓN DE AVANCE AL 30/06/2025			INDICAR ->				

Elaborado por:

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

Revisado por:

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

Aprobado por:

Fecha: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

ING. LUIS A. ZÁRATE M.
Jefe de Ofic. de Apoyo a la Gestión de la Dirección de Telemática (DTE/OAG)

Ing. Fernando González Groff
División de Sistemas de Comunicación

ING. LUIS POISSON SPOSSOT
Director de Telemática

Lic. Delia M. Villasanti V.
División de Tecnología y Desarrollo Informático