



Norma de
Requisitos Mínimos
para Sistemas de
Control Interno

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Actualización
Fecha: 16/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar contrato de la LPN 1819-2024 de Ampliación del edificio del Centro de Distribución Zona Este	% de avance	% de avance/100 %	90%	100%	abr-26	Mensual	RI/UT DR/DRE GT/OCI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar el proceso licitatorio para equipamiento del edificio del Centro de Distribución Zona Este (videowall)	% de avance	% de avance/100 %	20%	100%	setiembre 2026	Mensual	RI/UT DR/DRE DTE (OBS: MITIC)
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar contrato de la LPN 1839-2024 de Mantenimiento de Obras Civiles de los Centros de Distribución Regional	% de avance	% de avance/100 %	50%	100%	jun-26	Mensual	RI/UT DR
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar consultoría para equipamiento del edificio de operación	% de avance	% de avance/100 %	0%	100%	dic-26	Mensual	RI/UT GT DR DD DP DTE
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar contrato de la LPN 1701-2022 ECATEF	% de avance	% de avance/100 %	60%	80%	dic-26	Mensual	RI/UT
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar implementación de módulos del EMS de transmisión - VEX 263-2022	% de avance	% de avance/100 %	20%	40%	dic-26	Mensual	RI/UT RI/US GT/OP DTE
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar consultoría para proyecto arquitectónico para el Data Center de la ANDE	% de avance	% de avance/100 %	0%	100%	dic-26	Mensual	RI/UT DTE
Elaborado por: ALCIDES HERNANDO CHAVEZ ESPINOLA						Fecha: 2026.02.05 14:39:52 -03'00'		
Revisado por:						Fecha:		
Aprobado por:						Fecha:		

ANDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Actualización
Fecha: 16/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición del Mobiliario y AA para adecuación de los Centros de Operación de Distribución Regional.(tienda virtual)	100%	Avance de Implementación realizado / Avance proyectado	0%	100%	dic.-26	mensual	R/AG

Elaborado por: Ing. José Villamayor

Fecha: 16/12/2025

Revisado por: Ing. José Villamayor

Fecha: 16/12/2025

Aprobado por: Ing. Gustavo Encina

Fecha: 16/12/2025

Director
Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes InteligentesFirmado
digitalmente por
GUSTAVO DAVID
ENCINA GIMENEZ
Fecha: 2026.01.30
15:00:18 -03'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Actualización
Fecha: 16/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición de Sistema de Medición Avanzada AMI	% de avance de contratación	% de avance	0%	100%	01/12/26	Mensual	R/UI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar la implementación de un Sistema de Medición Avanzada	Cantidad de Medidores Instalados	Cantidad de Medidores Instalados	0	100.000	01/12/26	Mensual	R/UI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Contratación de una Fiscalización de Acompañamiento de la Implementación de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de la Fiscalización	% de avance	0%	100%	01/08/26	Mensual	R/UI-R/UT
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Contratación de una Consultoría de Acompañamiento de la Implementación de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de la Consultoría	% de avance	0%	100%	01/08/26	Mensual	R/UI-R/UT
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición/Implementación del Software WorkForce Management System	% de avance de implementación	% de avance	0%	100%	01/12/26	Mensual	R/UI

Elaborado por: Ing Nery Chaparro

Fecha: 16/12/2025

Revisado por: Ing Nery Chaparro

Fecha: 16/12/2025

Aprobado por: Ing. Gustavo Encina

Fecha: 16/12/2025

Firmado digitalmente por
GUSTAVO DAVID
ENCINA GIMENEZ
Fecha: 2026.01.30
15:02:56 -03'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Actualización
Fecha: 16/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Administrar Contrato de Servicios para el Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Geográfica (GIS Smallworld Electric Office). Adquirir y desarrollar aplicativos móviles para los sistemas GIS. Contratar Servicios para el Levantamiento de Activos de la Red Eléctrica de Distribución.	Avance físico del contrato LPI 1723/23	Avance de implementación realizado / Avance proyectado	60%	80%	dic.-26	Mensual	R/US
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Administrar Contrato de Servicios para el Desarrollo e Implementación de los Sistemas de Gestión de Fuera de Servicio (OMS) y Gestión de Distribución (DMS).	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	36%	55%	dic.-26	Mensual	R/US
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Instalar e Integrar Equipos de Manobra y Protección a ser telecomandados con los sistemas OMS/DMS (LPI 1706/22 + LPI 1495/19).	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	Avance de instalación e Integración realizado / Avance proyectado	98%	100%	mar.-26	Mensual	R/US
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ampliar el contrato para el Suministro de Equipos de Manobra y Protección a ser Telecomandados con los sistemas OMS/DMS (LPI 1706/22). Modificación Contractual del 20% en los suministros de la LPI 1706/22.	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	Porcentaje de avances en los suministros	0%	100%	dic.-26	Mensual	
Elaborado por: Ing. Ana Valiente					Fecha: 16/12/2025			
Revisado por: Ing. Marcelino Bernal					Fecha: 16/12/2025			
Aprobado por: Ing. Gustavo Encina					Fecha: 16/12/2025			

Director
Director Operativo de Proyectos de Redes Integradas

Firmado digitalmente por
GUSTAVO DAVID ENCINA GIMENEZ
Fecha: 2026.01.30 15:03:37 -03'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026

Actualización
Fecha: 16/12/2025

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar contrato de la LPN 1819-2024 de Ampliación del edificio del Centro de Distribución Zona Este	% de avance	% de avance/100 %	90%	100%	abr.-26	Mensual	RI/UT DR/DRE GT/OCI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar el proceso licitatorio para equipamiento del edificio del Centro de Distribución Zona Este (Videowall)	% de avance	% de avance/100 %	20%	100%	set.-26	Mensual	RI/UT DR/DRE DTE
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar contrato de la LPN 1839-2024 y LPN 1825-2024 de Mantenimiento y Fiscalización de Obras Civiles de los Centros de Distribución Regional	% de avance	% de avance/100 %	50%	100%	jun.-26	Mensual	RI/UT DR
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar Convenio Modificadorio de la LPN 1839-2024 y LPN 1825-2024 de Mantenimiento y Fiscalización de Obras Civiles de los Centros de Distribución Regional	% de avance	% de avance/100 %	0%	100%	abr.-26	Mensual	RI/UT DR
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar Contrato de la LPN 1701-2022 ECATEF.	% de avance	% de avance/100 %	60%	80%	dic.-26	Mensual	RI/UT
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar Consultoría para equipamiento del Edificio de Operación	% de avance	% de avance/100 %	0%	100%	jul.-26	Mensual	RI/UT - GT - DR - DD - DP - DTE
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar el proceso licitatorio para Adquisición de Data Center TIER III	% de avance	% de avance/100 %	10%	80%	dic.-26	Mensual	RI/UT
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar implementación de módulos del EMS de Transmisión - VEX 263	% de avance	% de avance/100 %	20%	40%	dic.-26	Mensual	RI/UT RIUS GT/DOP DTE
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestionar Proceso licitatorio de ATE/FISCALIZACIÓN de Sistema de Medición Avanzada en Paraguay (AMI-MDM)	% de avance	% de avance/100 %	0%	70%	dic.-26	Mensual	RI/UI-RI/UT
Elaborado por: Lic. Sindy Perez					Fecha: 16/12/2025			
Revisado por: Ing Alcides Chavez					Fecha: 16/12/2025			
Aprobado por: Ing. Gustavo 					Fecha: 16/12/2025			

Firmado digitalmente
por GUSTAVO DAVID
ENCINA GIMENEZ
Fecha: 2026.01.30
15:06:24 -03'00'