

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 Nº: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: IMPULSAR LA ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA

MACROPROCESO: DISTRUBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA CÓDIGO:

PROCESO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (SGIDE) CÓDIGO:

SUBPROCESO: CÓDIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Criticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
1	DEMORA EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GIS SMALLWORLD ELÉCTRIC OFFICE	Monitorear el avance del Desarrollo e implementacion del Sitema GIS Smallworld Electric Office	Definir un Cronograma de Desarrollo e implementacion del Sitema GIS Smallworld Electric Office y designar responsables
2	INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS GESTIÓN FUERA DE SERVICIO (OMS) Y GESTIÓN DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN (DMS)	Monitorear el Avance del desarrollo e implementacion de los Sistemas de Gestion de Fuera de Servicio (OMS) y Gestión de Operación de Distribución (DMS)	Definir un Cronograma de desarrollo e implementacion de los Sistemas de Gestion de Fuera de Servicio (OMS) y Gestión de Operación de Distribución (DMS) y designar responsables.
3	INEXACTITUD EN EL GEORREFERENCIAMIENTO DE ACTIVOS DE DISTRIBUCIÓN	Fortalecer la capacitación de Recursos Humanos involucrados en la operativa de levantamiento de activos de distribución.	Definir un Programa de Capacitación de Recursos Humanos involucrados en la operativa de levantamiento de activos de distribución.
4	INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN	Monitorear el avance de la implementacion del Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución	Definir un Cronograma de la implementacion del Sistema de Monitoreo de Transformadores de Distribución y designar responsables.
5	DEMORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN	Monitorear los procesos licitatorios para la construcción del Centro Nacional de Operación	Designar resposables de la Fiscalización de la construcción y la definición de EETT requeridas para el equipamiento del Centro Nacional de Operación.
6	DEMORA EN LA ELABORACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REF. A PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN DE E.E.	Establecer reuniones de Trabajo con responsables de Unidades Adminsitrativas involucradas en los procesos afectados.	Definir un Cronograma de Actividades para la documentación de procesos y establecer responsables.

PREPARADO POR  Firma Pers.N°	REVISADO Y APROBADO POR  Firma Pers.N° 4720 Fecha: 14/10/22	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C" Ing. José Villamayor Dirección Ejecutiva de Proyectos de Redes Inteligentes Asistencia Firma Gerente, Director o Equivalente Fecha:	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)  Ing. Tito Ocariz Krauer Dirección de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N° 5420 Fecha: 29.12.22	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)  Lic. María Natalia Ferreira Firma Jefe Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N°
---	--	---	--	---