

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Actualización
Fecha: 23/12/2024

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Ejecutar inversiones para el aprovechamiento de la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio para garantizar la seguridad energética y el desarrollo industrial del país	Ejecutar contrato de la LPN 1819-2024 de Ampliación del edificio del Centro de Distribución Zona Este	% de avance	% de avance/100 %	10%	100%	oct.-25	Mensual	RI/UT DR/DRE GT/OCI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Ejecutar el proceso licitatorio para equipamiento del edificio del Centro de Distribución Zona Este	% de avance	% de avance/100 %	0%	50%	diciembre 2025	Mensual	RI/UT DR/DRE DTE
Ejecutar inversiones para el aprovechamiento de la energía de las binacionales y realizar mejoras en el servicio para garantizar la seguridad energética y el desarrollo industrial del país	Ejecutar contrato de la LPN 1839-2024 de Mantenimiento de Obras Civiles de los Centros de Distribución Regional	% de avance	% de avance/100 %	10%	100%	oct.-25	Mensual	RI/UT DR
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Iniciar proceso licitatorio para construcción del edificio del Centro Nacional de Operación y Data Center	% de avance	% de avance/100 %	10%	80%	dic.-25	Mensual	RI/UT RI/US GT/OCI DTE GF DP DCP
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Gestional convenio modificatorio de la LPN 1701-2022 ECATEF para contrato de consultoría para obtención de resolución de permiso municipal y ambiental para llamado a licitación para construcción del Centro Nacional de Operación y Data Center y otros requerimientos del SGIDE	% de avance	% de avance/100 %	0%	100%	abr.-25	Mensual	RI/UT GF DP DCP

Elaborado por: **ING. ALCIDES CHAVEZ**
RI/UT

Fecha:

Revisado por: *Ing. Gustavo David Encina Giménez*

Fecha:

Aprobado por: *Director Ejecutivo de Proyectos de Redes Inteligentes*
ANDE

Fecha: