PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

Actualización
Fecha: 23/12/2024

(1) Objetivo Estratégico	(2) Proyecto/POA	(3) Denominación del Indicador	(4) Fórmula	(5) Línea de Base	(6) Meta	(7) Mes/Año	(8) Periodicidad	(9) Unidad Responsable
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Adquisición de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de los procesos de contratación	% de avance	0%	100%	01/06/25	Trimestral	RI/UI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Contratación de una Fiscalización de Acompañamiento de la Implementación de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de la Fiscalización	% de avance	0%	100%	01/06/25	Mensual	RI/UI
Impulsar la actualización y modernización tecnológica	Contratación de una Consultoría de Acompañamiento de la Implementación de un Sistema de Medición Avanzada	Porcentaje de avance de la Consultoría	% de avance	0%	100%	01/06/25	Mensual	RI/UI
Elaborado por:	Ing. Neri Chaparro Unidad de Administración del Proyecto de Modernización de Medición Inteligente				Fecha:			
Revisado por:	Ing. Gustavo David Encina Giménez Director Ejecutivo de Proyectos de Redes Inteligentes				Fecha:			
Aprobado por:	ANDE				Fecha:			